

30/06/2021

EL desarrollo de los cambios previstos para el checadore – NOI, se vio atrasado por algunas situaciones no previstas en la problemática inicial, que fueron saliendo mientras estas se desarrollaban, mismas que se mencionan a continuación:

- Desarrollo de 2 vistas dinámicas con conversión de Fecha a Día (Ej. 30/06/2021 = Miércoles).
- Métodos para descartar días festivos con Incidencias 1 método por incidencia (Ej. Incapacidades en Días Festivos) estas no se pagan igual.
- Cambiar Métodos de búsqueda para que coincida el filtro que se aplica con la información que se ve en pantalla, es decir se muestren los mismos parámetros cuando se filtra para buscar a un empleado.
- Cambiar métodos del resumen histórico para que coincida con el prorrateo final.
- Creación de nuevos Querys para la inserción múltiple a NOI (Se llevó a cabo la búsqueda de la tabla para la combinación de llaves primarias, es decir se hizo una búsqueda del porque el query sencillo no insertaba en NOI y porque cuando se llegó a insertar no se mostraba como un registro normal.
- Pruebas con distintos contextos que pudieran presentarse.

El proyecto se encuentra en la fase de pruebas en todos los contextos que pudieran presentarse, para evitar cualquier tipo de fallo, quedando a más tardar estos el día 01/07/2021.

Atte.

I.S.C Jonathan Valdez Martinez
Desarrollador ADG.